

Dashboard Executivo de Portfólio de Projetos

Plano para entregar o dashboard executivo de portfólio da Assodeere no Power BI, conectado diretamente à SharePoint List e versionado em PBIP desde o primeiro dia.


64 h	14	2	1
Estimativa total	Etapas	Validações	Página executiva

Objetivo e escopo

A diretoria passa a acompanhar status, progresso, orçamento e priorização dos projetos ativos em uma página executiva no Power BI. Os dados vêm direto da Microsoft List / SharePoint List, sem depender do arquivo Excel.

- Versionamento do projeto em PBIP (Power BI Project) com repositório Git no Azure DevOps, configurado desde o início.
- Conexão à lista Lista de Nomenclatura para Projetos e Demandas v2 em modo Import, com atualização agendada.
- Tratamento dos dados e modelo semântico com regra única de projeto ativo (Backlog = “Ativo”).
- Uma página executiva fiel ao layout aprovado: 6 cards de KPI, projetos ativos por fase, classificação e priorização com quantidade e %, evolução geral, resumo por departamento e Top 5 de projetos estratégicos.
- Filtros cruzados por Departamento, Fase, Classificação e Priorização, com tooltips nos visuais.
- Tema visual com a paleta e a tipografia institucional da Assodeere.
- Workspaces DEV e PRD com deployment pipeline.
- Duas validações: uma prévia antes da entrega oficial e a entrega final.
- Documentação técnica e de uso, com sessão curta de repasse.

Arquitetura da solução



Sequência

1 · Fundação	2 · Dados e modelo	3 · Construção	4 · Ajustes	5 · Entrega
Versionamento PBIP Conexão à SharePoint List	Tratamento Modelo semântico Medidas DAX	Tema visual Página executiva Conferência DEV + pipeline	Validação 1 · prévia Ajustes consolidados	Validação 2 · final Documentação Repasse
7 h	15 h	27 h	6 h	8,5 h

Gestão e acompanhamento ao longo do projeto: 0,5 h

Etapas e horas

#	ETAPA	PRINCIPAIS ATIVIDADES	ENTREGÁVEL	HORAS
1	Versionamento PBIP	Criar repositório Azure DevOps, PBIP, .gitignore, branches e README	Repositório inicial	4 h
2	Conexão à SharePoint List	Configurar conector, conferir colunas e view	Conexão validada	3 h
3	Tratamento dos dados	Padronizar nomes, tipos e categorias; tabelas de ordenação	Consultas tratadas	5 h
4	Modelagem semântica	Tabela de projetos, dimensões, medidas e relacionamentos	Modelo semântico	3 h
5	Medidas DAX	Cerca de 18 medidas: KPIs, %, departamentos, Top 5 e R\$ mi	Medidas documentadas	7 h
6	Tema e identidade visual	Paleta, tipografia e fundo conforme layout aprovado	Tema do relatório	3 h
7	Construção da página executiva	Cards, análises, Top 5, filtros cruzados e tooltips	Página completa em DEV	17 h
8	Validação interna de dados	Conferir totais, orçamento e médias com Excel	Relatório de conferência	3 h
9	Ambientes e atualização	Workspaces DEV/PRD, pipeline, credenciais e agenda	Pipeline configurado	4 h
10	Validação 1: prévia	Apresentar prévia, coletar e aplicar ajustes	Versão ajustada	6 h
11	Validação 2: entrega final	Apresentar, promover para PRD e conferir publicação	Dashboard em produção	4 h
12	Documentação	Documentação técnica e guia de uso	2 documentos	4 h
13	Repasse	Sessão curta de repasse	Sessão realizada	0,5 h
14	Gestão e acompanhamento	Alinhamentos de status e gestão da sprint	Status do projeto	0,5 h
	TOTAL			64 h

Premissas

- A fonte é uma única SharePoint List, com as 18 colunas da extração de 23/09/2026.
- Conexão em modo Import com atualização agendada. O conector de SharePoint List não oferece DirectQuery nem tempo real; por ser fonte em nuvem, não é necessário gateway.
- Uma página executiva, conforme o layout de 22/09/2026, usando apenas os dados da lista.
- A regra de projeto ativo é Backlog = “Ativo” em todos os visuais de projetos ativos.
- A conferência de dados usa a extração em Excel (query 57) como referência.
- A Sonar já tem acesso à lista, aos workspaces e à capacidade da Assodeere.
- Duas validações previstas. Ajustes após a entrega final são tratados como nova demanda.

Responsabilidades do cliente

- Manter a estrutura da lista (nomes de colunas e valores das categorias) estável durante o desenvolvimento.
- Comunicar mudanças na estrutura da base, se houver, porque podem afetar o desenvolvimento.
- Dar o aceite formal na entrega final.

Risco que pode alterar a estimativa

Mudança na estrutura da lista: colunas renomeadas ou novas categorias exigem retrabalho no tratamento e nas medidas.

Estimativa total de 64 horas em 14 etapas, com duas validações: a prévia em DEV e a entrega final em PRD.